

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1ª Edição da Festa dos 400 anos das Missões Jesuíticas no RS

Instrumento	Termo de Fomento MTUR nº 60.188/2025
Proposta	Proposta Transferegov nº 60.188/2025
Instrumento MTUR	Instrumento nº 988301 – MTUR
Emenda	Emenda nº 40730007
Vigência	31/12/2026

1. Necessidade e interesse público

A contratação viabiliza a infraestrutura e o suporte técnico necessários à realização da Festa, promovendo valorização do patrimônio histórico-cultural, turismo e integração regional.

2. Solução

Contratação por objetos distintos, com Pregão Eletrônico para tendas e palco e contratação direta apenas nas hipóteses legalmente comprovadas.

3. Quantitativo

Item	Descrição	Unid.	Quant.	V. unitário	V. total
01	Tenda inflável personalizada, tipo stand evento, medindo 3x3 metros, conforme especificação técnica do Plano de Trabalho	Unid.	27	R\$ 2.850,00	R\$ 76.950,00
02	Locação de espaços (salões) com cadeiras, sonorização, internet, sanitários, gás e energia elétrica, capacidade mínima de 200 pessoas	Diária	09	R\$ 4.500,00	R\$ 40.500,00
03	Locação de palco acarpetado, base mínima 6x10x0,30m, estrutura e itens de segurança, para área externa	Diária	09	R\$ 3.505,00	R\$ 31.545,00
04	Serviço especializado de contabilidade para serviços contábeis e execução financeira	Unid.	04	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
05	Serviço especializado de assessoria jurídica para apoio técnico-jurídico	Unid.	04	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00
06	Serviço de assessoria de comunicação para divulgação pré e pós-evento e assessoria de imprensa	Unid.	04	R\$ 4.501,25	R\$ 18.005,00

4. Cronograma

Município	Dias	Período
Cerro Largo	03	Outubro de 2026
São Miguel das Missões	02	Dezembro de 2026
Santo Ângelo	02	Dezembro de 2026
Salvador das Missões	02	Dezembro de 2026
TOTAL	09	

5. Requisitos

- Especificações técnicas e quantitativos definidos.
- Habilitação compatível.
- Cumprimento de locais e prazos.
- Documentação de segurança quando aplicável.
- Fiscalização e comprovação da execução.

6. Riscos

- Atraso: planejamento antecipado.
- Falha de execução: fiscalização e sanções.
- Risco de segurança: exigir documentação técnica.
- Contratação direta irregular: comprovação da hipótese legal.
- Sobrepreço: pesquisa de preços.
- Glosa: conferência documental.

7. Conclusão

A solução é viável, desde que cada procedimento seja instruído conforme a legislação e o Plano de Trabalho.

Cerro Largo – RS, 11 de agosto de 2026.

IZABÉL CRISTINA RIBAS DE FREITAS
Secretária-executiva do Detur/Funmissões
Consultora do Detur/Funmissões
Responsável pela elaboração

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Presidente FUNMISSÕES